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Bushaltestelle "Steinler"

Installation Unternehmer

MONAT Juli

KW

Kanalisation Neubau 1. Etappe

Wasserleitung

EW Leitung + KomNet

EW Leitung + KomNet

EW Leitung + KomNet

Aufüllung Abschlüsse Planie Belag

Wasserleitung

Kanalisation Neubau 2. Etappe

Wasserleitung

Auffüllung Abschlüsse Planie Belag

Kanalisation Neubau 3. Etappe

Wasserleitung

EW Leitung + KomNet

Kanalisation Neubau 4. Etappe

EW Leitung + KomNet

Inlinersanierung (Zeitfenster)

Robotersanierung (Zeitfenster)

Strassenbau + Deckbelag

Strassenbau für Winter alles erstellen

Wasserleitung

Winterferien

August September Oktober November Dezember

28
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Porta AG

Örtliche Bauleitung

Blétry Patrick

Augustin-Kellerstrasse 19

5600 Lenzburg

058 580 97 63

patrick.bletry@portaag.ch

Walo Bertschinger AG

Bauführer

Veli Us

Hardstrasse 6

5600 Lenzburg

062 886 00 50

veli.us@walo.ch

Sanierung Eichliweg, Hermenweg, Ahornweg

RTB Regionale Technische Betriebe

Projektleiter

Knechtli Timon

Hardring 12

5103 Wildwegg

062 887 80 61

t.knechtli@rtb-wildegg.ch

Gemeinde Möriken-Wildegg

Gemeinderat

Fehlmann Beat

5103 Möriken-Wildegg

gemeinde@moeriken-wildegg.ag.ch

062 887 11 11

Bauprogramm (Unter Vorbehalt von Witterungseinflüssen und Projektänderungen)

Bauherrschaft / Unternehmer / Ansprechpersonen


